

ANEJO Nº 2: PLAN DE OBRA

ÍNDICE

1. PLAN DE OBRA.....	2
----------------------	---

1. PLAN DE OBRA

PROYECTO TÉCNICO DE DEPURACIÓN Y RECICLADO DE EFLUENTES DE TÚNEL DE ENSAYO CON FUEGO DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES							
ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	MES 1		MES 2		MES 3	
		1	2	3	4	5	6
REPLANTEO GENERAL							
OBRA CIVIL	34.194,00	17.097,00	17.097,00				
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	315.395,59		63.079,12	63.079,12	63.079,12	63.079,12	63.079,12
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL	14.590,00						14.590,00
BOMBEO DE AGUA TRATADA	19.074,91					19.074,91	
SEGURIDAD Y SALUD	5.737,83	956,31	956,31	956,31	956,31	956,31	956,31
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL MENSUAL (€)	388.992,33	18.053,31	81.132,42	64.035,42	64.035,42	83.110,33	78.625,42
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ACUMULADO (€)		18.053,31	99.185,73	163.221,15	227.256,57	310.366,91	388.992,33
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)	73.908,54	3.430,13	18.845,29	31.012,02	43.178,75	58.969,71	73.908,54
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (€)	462.900,87	21.483,43	118.031,02	194.233,17	270.435,32	369.336,62	462.900,87
IVA (21 %)	97.209,18	4.511,52	24.786,51	40.788,97	56.791,42	77.560,69	97.209,18
PRESUPUESTO DE LICITACION (€)	560.110,06	25.994,95	142.817,53	235.022,14	327.226,74	446.897,31	560.110,06